
Urbanització del polígon d’actuació 
urbanística PAU UR.Pc.2 polígon III

Ajuntament La Coma i la Pedra

(11-12 i 18 de Febrer de 2023



FETS 2019-2020

Novembre 2018

CONVENI DE GESTIÓ
Urbanitzar de NOU
40 mil €/parcela

Juny 2019

Nou Consistori

4 trimestre 2019
Reunions  AAVV S3 
AJUNTAMENT I 
TECNICS

1 semestre 2020

AJUNTAMENT ENCARREGA
PRE-PROJECTE.
DISENY WEB VEÏNS DEL  PORT 
INFORMACIÓ PROCÉS

Agost 2020

CONVOCATORIA
REUNIONS EXPLICATIVES
JUNTA DE COMPENSACIÓ

Setembre 2020

INICI PERIODE
Adhesió
JUNTA DE COMPENSACIÓ

Gener 2021

FI PERIODE
Adhesió
JUNTA DE COMPENSACIÓ

Plantejament de finalitzar urbanització
Reducció costos al 50%
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FETS 2021-2022

1 semestre 2021
GESTIONS  AMB GENERALITAT PER CANVI

DE MODALITAT A  COOPERACIO :

URBANISME
JUNTACONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ

2 semestre 2021

CANVI DE MODALITAT A COOPERACIÓ

1 semestre 2022

PLANTEJAMENTS ECONOMICS I URBANISTICS
FACTIBLES PER EL TAMANY DEL AJUNTAMENT

DIVISIO POLIGONAL POLIGONS 1 i 2 

2 semestre 2022

VALORACIÓ CAPACITAT  ECONÒMICA
GESTIONS DIPUTACIÓ

GESTIONS ENTITATS FINANCERES
PREPARACIO CONCURS REDACCIÓ PROJECTE I

REPARCEL.LACIÓ POLIGON 1
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PLANIFICACIÓ 2023-2025 (*)

PREPARACIO CONCURS REDACCIÓ PROJECTE I
REPARCEL.LACIÓ POLIGON  2

2 trimestre 2023

3 trimestre 2023

4  trimestre 2023

1 trimestre 2023
REDACCIÓ PROJECTE I

REPARCEL.LACIÓ POLIGON 1

PREPARACIÓ CONCURS OBRES
POL  1

INICI OBRES
POL  1

REDACCIÓ PROJECTE I
REPARCEL.LACIÓ POLIGON 2

1  trimestre 2024

2  trimestre 2024

PREPARACIÓ CONCURS OBRES
POL  2

INICI OBRES
POL  2
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DIVISIÓ POLIGONAL

Límits Poligonals

c/gat Mesquer
c/el Boixegà

Polígon 1 : 102 parcel·les
Polígon 2 :   84 parcel·les 
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Superficie m2 (%) Superficie m2 (%) Superficie m2 (%)

Habitatge unifamiliar aillat (Clau 5.2) 158.677,94 42,51% 88.798,29 42,59% 69.879,65 42,41%

TOTAL ZONES 158.677,94 42,51% 88.798,29 42,59% 69.879,65 42,41%

Serveis Técnics i 

Medioambientals (Clau ST) 1.913,65 0,51% 0,00% 1.913,65 1,16%

Espais Lliures (Clau SV) 164.671,11 44,12% 92.597,27 44,41% 72.073,84 43,75%

Viari (Clau SX) 47.980,68 12,86% 27.093,45 13,00% 20.887,23 12,68%

TOTAL SISTEMES 214.565,44 57,49% 119.690,72 57,41% 94.874,72 57,59%

TOTAL ÁMBIT 373.243,38 100,00% 208.489,01 100,00% 164.754,37 100,00%

55,86% 44,14%

SISTEMES

POUM POLIGON 1 POLIGON 2

ZONES



ESTIMACIONS PRESSUPOSTARIES PRE-PROJECTE

PAU URB PC2 SECTOR 3 TOTAL PG 1 PG 2

superficie (%) 55,86% 44,14%

Pressupost Execució Material (PEM) 2.296.955,17 € 1.283.079,16 €          1.013.876,01 €       

13% desdeses generals 298.604,17 €     166.800,29 €             131.803,88 €           

6% benefici industrial 137.817,31 €     76.984,75 €                60.832,56 €             

sub total PEM 2.733.376,65 € 1.526.864,20 €          1.206.512,45 €       

Iva 574.009,10 €     320.641,48 €             253.367,62 €           

Total PEM 3.307.385,75 € 1.847.505,68 €          1.459.880,07 €       

Redacció Projecte Reparcelació (tècnic+jurídic) 30.000,00 €       16.758,00 €                13.242,00 €             

Redacció Projecte Urbanització (tècnic+jurídic) 98.078,21 €       54.786,49 €                43.291,72 €             

Direcció de les obres 91.878,21 €       51.323,17 €                40.555,04 €             

Coordinació de Seguretat i Salut 22.969,55 €       12.830,79 €                10.138,76 €             

sub total Pressupost Base Licitació Tècnica 242.925,97 €     135.698,44 €             107.227,52 €           

Iva 51.014,45 €       28.496,67 €                22.517,78 €             

Total Projecte tècnic 293.940,42 €     164.195,12 €             129.745,30 €           

TOTAL INVERSIÓ URBANITZACIÓ 3.601.326,17 € 2.011.700,80 €          1.589.625,37 €       

PROM PER PARCELA 19.361,97 €       19.722,56 €               18.924,11 €             

DESGLOS  INVERSIÓ

Import

Demolicions i moviments terra 158.379,04 €     

Pavimentació 805.818,29 €     

Clavagueram Residuals 580.233,13 €     

Clavagueram Pluvials 68.524,25 €       

Enllumenat Public 125.866,46 €     

Xarxa Telecomunicacions 253.916,21 €     

Xarxa electrica 204.217,79 €     

Altres (gestió obra) 100.000,00 €     

Import Inversió 2.296.955,17 € 
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ESTIMACIÓ PERIODIFICACIÓ PAGAMENTS

2023 1 trim 2023 2 trim 2023 3 trim 2023 4 trim 2024 1 trim 2024 2 trim 2024 3 trim 2024 4 trim 2025 1 trim

POLIGON 1 quota 0 quota 1 quota 2 quota 3 quota 4 quota 5

POLIGON 2 quota 0 quota 1 quota 2 quota 3 quota 4 quota 5

1) un cop fet el Projecte de Reparcel·lació i el de Urbanisme

2) es pressuposta els costos per els pròxims 6 mesos:

- despeses incorregudes

- despeses inici obres 

(Article 181 del Reglament de la Llei d’urbanisme)

QUOTA 0
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Aproximació Calendari i quotes
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2023 1 trim 2023 2 trim 2023 3 trim 2023 4 trim 2024 1 trim 2024 2 trim 2024 3 trim 2024 4 trim 2025 1 trim TOTAL

POLIGON 1 ProjecteUrb Concurs Obra

Import rebuts quotes 2.958,38 €       3.352,83 €     3.352,83 €     3.352,83 €     3.352,83 €     3.352,83 €     19.722,56 €         

POLIGON 2 ProjecteUrb Concurs Obra

Import rebuts quotes 2.838,62 €     3.217,10 €     3.217,10 €     3.217,10 €     3.217,10 €     3.217,10 €     18.924,11 €         



PREGUNTES

• Es demanaran subvencions a la Generalitat o 
administracions supramunicipals?

• Puc fraccionar el pagament de les quotes ?

• Em puc acollir a algun tipus de crèdit a llarg 
termini?

• Que passa si hi ha impagaments de les quotes per 
part d’algun propietari ?

• Quan s’aixecarà la suspensió de llicències d’obra?

• Puc vendre la propietat mentrestant ?
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FINANCERES OPERATIVES
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